

Mai 2020	Beauftragung / Projektstart		
18.06.2020	Lenkungsgruppe - Auftaktgespräch		
07./08.2020	Grundlagensammlung / Bestandserhebungen / Analysen /		
01.09.2020	Lenkungsgruppe – Status-/ Konzept-/ Org.-gespräch		
14.10.2020	Konzeptforum Öffentliche Information / Auftakt zur Öffentlichkeitsmitwirkung	Leistungs- / Arbeitspaket 1 (Abschluss Okt. 2020 = Projektmeilenstein 1)	
laufend	Fachgespräche / Interviews Tourismus, Verkehr, Wirtschaft, Landschaft		
04.11.2020	Konzeptworkshop 1 (Video) (Analyse / SWOT / Entwicklungsszenarien)	Leistungs- / Arbeitspaket 2 (Abschluss Dez. 2020 = Projektmeilenstein 2)	
25.11.2020	Lenkungsgruppe – Zwischenfazit, Konzeptleitlinien, Organisation		
laufend	Fachgespräche / Interviews Tourismus, Verkehr, Wirtschaft, Landschaft	Leistungs- / Arbeitspaket 3 (Abschl. 02-21 = Proj-meil. 3)	
09.12.2020	Konzeptworkshop 2 (Entwicklungsszenarien / Leitbildentwicklung und -diskussion)		
27.01.2021	Lenkungsgruppe – Zwischenfazit, Konzeptleitlinien, Organisation	Leistungs- / Arbeitspaket 4 (Abschl. 05-21 = Projektmeilenst. 4)	
10.02.2021	Konzeptworkshop 3 (Video) (Leitbildfestlegung, Handlungsfelder, Priorisierung)		
24.02.2021	Lenkungsgruppe – Zwischenfazit, Konzeptleitlinien, Organisation		
24.03.2021 und 01.04.2021	Konzeptworkshop 4 (Video) (Leitprojekte und Umsetzungsstruktur sowie Vorbereitung Konzeptforum)		
	Redaktionsphase		
12.05.2021	Vorlage Konzeptentwurf		
20.05.2021	Lenkungsgruppe – Konzeptentwurf / Konzeptforum		
02.06.2021	Konzeptforum Präsentation LüREK-Entwurf / Start Entwurfsbeteiligung		
08.06.2021	Lenkungsgruppe – Fazit Konzeptforum, Org. Beteiligung / Offenlage		
bis Juli 2021	Beteiligungsphase und Offenlage (ca. 8 Wochen inklusive Auswertung der Ergebnisse)		
24.09.2021	Lenkungsgruppe - Abschlussworkshop Teil 1 Auswertung der Beteiligung / Konzeptabschluss / Vorbereitung Forum		
12.10.2021	Lenkungsgruppe - Abschlussworkshop Teil 2 Auswertung der Beteiligung / Konzeptabschluss / Vorbereitung Forum		
10.11.2021 18 Uhr	Konzeptforum - Abschlusspräsentation LüREK Volkshaus Pegau		

Leistungs- / Arbeitspaket 5 - Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit - über gesamte Projektlaufzeit

Leistungs- / Arbeitspaket 6 - Projektsteuerung und Berichtswesen – über gesamte Projektlaufzeit